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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины - способствовать формированию у будущего бакалавра 

теоретических знаний и прикладных навыков в области управления проектами, проектной 

деятельности организации. 

Задачи:  

- сформировать представление об управлении проектами;  

- ознакомить с видами проектов;  

- изучить процессы управления проектами;  

- рассмотреть методы поиска проектных решений; 

- ознакомить с календарным планированием в управлении проектами; 

- изучить новейшие методы оценки и управления инвестиционными проектами. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.6 Разработка управленческих решений, Б.1.В.ОД.15 

Инвестиционная деятельность 

 

Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.10 Управление рисками, Б.1.В.ОД.13 Инновационный 

менеджмент 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

Знать:  

- понятие проекта, задачи управления проектами, классификацию 

проектов;  

- содержание управления проектами;  

- процессы управления проектами, программами и портфелем 

проектов;  

- стандарты по управлению проектами;  

- методы генерации идей для проектов;  

- содержание управления рисками проекта, процесс управления 

рисками проекта. 

Уметь:  

- генерировать идеи для проекта, используя различные методы 

генерации проектных идей;  

- формировать концепцию проекта;  

- осуществлять планирование закупок в рамках проекта;  

- идентифицировать, анализировать и оценивать риски проектов, 

разрабатывать мероприятия по управлению рисками проекта. 

Владеть:  

- навыками в области инициирования проекта, генерации идей для 

проекта;  

- навыками планирования закупок в рамках проекта;  

- навыками оценки проектных рисков. 

ПК-6 способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

Знать:  

- жизненный цикл проекта, программы;  

- понятие организационной структуры проекта;  

- схемы взаимоотношений между участниками проекта, типы 

организационных структур проекта;  

- последовательность разработки и создания организационных 

структур управления проектами; 

- содержание календарного планирования проекта; 

- принципы построения структурной декомпозиции работ; 

- типы сетевых графиков проекта и основные правила их построения. 

Уметь:  

- проектировать организационные структуры проекта;  

- осуществлять управление командой и коммуникациями проекта;  

- разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами в 

рамках проекта;  

- осуществлять календарное планирование проекта; 

- составлять матрицу ответственности; 

- создавать иерархическую структуру работ;  

- осуществлять построение сетевых графиков, проводить прямой и 

обратный анализ, выявлять резервы времени, определять критический 

путь. 

Владеть:  

- навыками проектирования организационных структур проекта; 

- навыками календарного планирования проекта; 

- навыками управление командой и коммуникациями проекта. 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Знать:  

- методы оценки эффективности проектов; 

- методы определения бюджета проекта. 

Уметь:  

- проводить анализ проектов, принимать решения по выбору наиболее 

эффективных проектов;  

- оценивать эффективность проектов;  

- вырабатывать рекомендации по повышению эффективности 

проектной деятельности; 

- определять бюджет проекта. 

Владеть:  

- навыками анализа альтернативных вариантов проекта, выбора 

наиболее перспективных проектов;  

- навыками в области оценки эффективности проектов; 

- навыками определения бюджета проекта. 

 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать:  

- понятие и содержание бизнес-плана проекта; 

- порядок составления ресурсного плана проекта и расчета затрат по 

проекту. 

Уметь:  

- разрабатывать инвестиционные заявки, декларации о намерениях, 

бизнес-планы;  

- определять операции и их последовательность, длительность 

операций; 

- оценивать ресурсы, стоимость проекта. 

Владеть:  

ПК*-5 Умеет формировать 

данные для составления 

текущих и оперативных 

планов подразделений в 

пределах их компетенций, 

согласованных с планами, 

бюджетным процессом и 

стратегией организации в 

целом (с учетом 

существующей нормативно-

правовой базы и 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

- навыками разработки инвестиционной заявки, декларации о 

намерениях, бизнес-плана;  

- навыками определения длительности и последовательности 

операций;  

- навыками оценки ресурсов, стоимости проекта; 

- навыками составления ресурсного плана проекта и расчета затрат по 

проекту.  

особенностей деятельности 

предприятия) 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

 

а) очная форма обучения 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 35,25 35,25 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Консультации 1 1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 72,75 72,75 

- самостоятельное изучение разделов: 

 история проектного управления; 

 современная концепция управления проектом; 

 управление изменениями в проекте; 

 управление командой проекта; 

 управление коммуникациями проекта. 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

 - подготовка к практическим занятиям; 

  - подготовка к рубежному контролю  

18 

2 

4 

4 

4 

4 

 

18 

16 

20,75 

18 

2 

4 

4 

4 

4 

 

18 

16 

20,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Проект как объект управления 9 1 1  7 

2 Внутренняя и внешняя среда проекта 14 2 2  10 

3 Инициирование проекта 16 3 3  10 

4 Календарное планирование в управлении 

проектами 

18 4 4  10 

5 Организационные структуры управления 14 2 2  10 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

проектами 

6 Управление рисками проекта 13 2 2  9 

7 Управление закупками проекта 12 2 1  9 

8 Управление качеством проекта 12 2 1  9 

 Итого: 108 18 16  74 

 Всего: 108 18 16  74 

 

б) заочная форма обучения 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 15,5 15,5 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Консультации 1 1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа: 92,5 92,5 

- выполнение контрольной работы (К); 

- самостоятельное изучение разделов: 

 история проектного управления; 

 современная концепция управления проектом; 

 управление изменениями в проекте; 

 процесс управления рисками проекта; 

 менеджмент качества проекта; 

 проведение торгов и заключение контрактов в рамках проекта; 

 управление командой проекта; 

 управление коммуникациями проекта. 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

  - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

6 

30 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

16 

20 

20,5 

6 

30 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

16 

20 

20,5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Проект как объект управления 10 1 1  8 

2 Внутренняя и внешняя среда проекта 12 - 1  11 

3 Инициирование проекта 17 1 2  14 

4 Календарное планирование в управлении 

проектами 

19 1 2  16 

5 Организационные структуры управления 

проектами 

14 1 1  12 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

6 Управление рисками проекта 12 - 1  11 

7 Управление закупками проекта 12 - 1  11 

8 Управление качеством проекта 12 - 1  11 

 Итого: 108 4 10  94 

 Всего: 108 4 10  94 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Проект как объект управления 
Понятие проекта и задачи управления проектами. Классификация проектов. Сущность и 

функции проектного менеджмента. История развития методов управления проектами. Стандарты по 

управлению проектами, программами и портфелями проектов. Жизненный цикл проекта. 

 

Раздел 2 Внутренняя и внешняя среда проекта 

Окружение проекта. Внутреннее и внешнее окружение проекта, их влияние на проект. 

Основные участники проекта: инициатор, заказчик, инвестор, руководитель проекта, команда 

проекта. Функции руководителя проекта. Другие участники проекта: контрактор, субконтрактор, 

потребитель продукции проекта. 

 

Раздел 3 Инициирование проекта 

Процесс инициирования проекта. Определение целей проекта. Оформление заявки на 

открытие проекта и декларации о намерениях. Методы поиска проектных решений. Разработка 

концепции и планирование проекта. Рассмотрение и утверждение концепции проекта. Принятие 

решения о начале проекта. Причины отклонения проекта. 

 

Раздел 4 Календарное планирование в управлении проектами 

Понятие и цель календарного планирования. Алгоритм календарного планирования. 

Планирование содержания проекта и построение структурной декомпозиции работ. Принципы 

построения структурной декомпозиции работ. Составление матрицы ответственности. Сетевое 

планирование проекта. Типы сетевых графиков проекта и основные правила их построения. Прямой 

и обратный анализ. Метод критического пути. Планирование сроков и длительности работ. 

Построение диаграммы Ганта. Составление ресурсного плана проекта и расчет затрат по проекту. 

Оценка стоимости проекта и определение бюджета проекта. 

 

Раздел 5 Организационные структуры управления проектами 

Понятие организационной структуры проекта. Общие принципы построения организационных 

структур управления проектами. Схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы 

организационных структур проекта. Последовательность разработки и создания организационных 

структур управления проектами. Современные методы и средства организационного моделирования 

проектов. 

 

Раздел 6 Управление рисками проекта 

Процесс управления рисками проекта. Планирование управления рисками и идентификация 

рисков проекта. Качественный и количественный анализ рисков. Планирование реагирования на 

риски, мониторинг и контроль рисков. 

 

Раздел 7 Управление закупками проекта 

Содержание управления закупками проекта. Планирование закупок. Осуществление закупок. 

Закрытие закупок. 
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Раздел 8 Управление качеством проекта 

Содержание управления качеством проекта. Планирование качества в проекте. Обеспечение 

качества в проекте. Контроль качества в проекте. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

 

а) очная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Проект как объект управления 1 

1-2 2 Внутренняя и внешняя среда проекта 2 

2-3 3 Инициирование проекта 3 

4-5 4 Календарное планирование в управлении проектами 4 

6 5 Организационные структуры управления проектами 2 

7 6 Управление рисками проекта 2 

8 7 Управление закупками проекта 1 

8 8 Управление качеством проекта 1 

  Итого: 16 

б) заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Проект как объект управления 1 

1 2 Внутренняя и внешняя среда проекта 1 

2 3 Инициирование проекта 2 

3 4 Календарное планирование в управлении проектами 2 

4 5 Организационные структуры управления проектами 1 

4 6 Управление рисками проекта 1 

5 7 Управление закупками проекта 1 

5 8 Управление качеством проекта 1 

  Итого: 10 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика : 

учебник / А.Ю. Сооляттэ. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. - 816 с. : ил., табл., схемы - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0080-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963. Коэффи-

циент книгообеспеченности 1. 

2. Управление проектом [Текст] : Основы проектного управления: учебник для вузов / под 

ред. М. Л. Разу .- 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : КноРус, 2011. - 768 с. - ISBN 978-5-406-00194-3. Ко-

эффициент книгообеспеченности 1 экз. на 1 студента. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом : учебное по-

собие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252963
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в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276. Коэффициент книгообеспеченности 1. 

 2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я=Project Management. Step by Step. The proven, 

practical guide to running a successful project, every time / Р. Ньютон ; под ред. М. Савиной ; пер. А. Ки-

риченко. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-9614-5379-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655. Коэф-

фициент книгообеспеченности 1. 

3. Управление проектами с использованием Microsoft Project / Т.С. Васючкова, Н.А. Иванчева, 

М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУ-

ИТ», 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881. Коэффициент книгообеспеченности 1. 

4. Управление проектом : учебное пособие / В.В. Володин, Ф.Б. Лобанов, Т.В. Алексеева и др. 

- М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 96 с. : табл., схемы - 

(Сдаем госэкзамен: ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0144-2 

; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252967. Ко-

эффициент книгообеспеченности 1. 

5. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие / В.З. Черняк. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 5-238-00680-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746. Коэффи-

циент книгообеспеченности 1. 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

2. Журнал «Менеджмент качества» 

3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

4. Журнал «Российское предпринимательство» 

5. Журнал «Справочник экономиста» 

6. Журнал «Экономический анализ : теория и практика» 

5.4 Интернет-ресурсы 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  

2. ГАРАНТ – http://www.garant.ru/ 

3. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Библиотека управления – https://www.cfin.ru/ 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент. – 

http://ecsocman.hse.ru/  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Менеджмент и организация 

управления – http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.2 

4. Консалтер.ру –  http://www.konsalter.ru/biblioteka/  

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/  

 2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275276
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252967
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118746
https://www.gumer.info/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.cfin.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.2
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.2
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.2
http://www.konsalter.ru/biblioteka/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/
http://www.biblioclub.ru/
https://znanium.com/
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5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. http://investtalk.ru – сайт инвесторов 

2. http://www.orenburg-gov.ru - Портал ОГВ Оренбургской области: Министерство экономиче-

ского развития 

3. http://www.pmgu.ru/ - Project Management GURU, полезные советы для проект-менеджеров 

4. http://www.pmphelp.net/ - PMPhelp, все об управлении проектами 

5. http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/managment/?detailedtext – Проектная практика 

6. http://pmprofy.ru – сайт об управлении проектами 

7. lib.ogti.orsk.ru - Научная библиотека Орского гуманитарно-технологического института 

http://www.yplakhov.blogspot.ru/ - Об управлении проектами и не только 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий  

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solu-

tions (EES) по государственному контрак-

ту: 

№ 5Д/18 от 13.06.2018 г. 
Офисный пакет Microsoft Office 

Интернет-браузер 

Internet Explorer 
Является компонентом операционной сис-

темы Microsoft Windows 

Opera Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Mozilla Firefox Свободное ПО, https://www.mozilla.org/en-

US/foundation/licensing/ 

Google Chrome Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Мультимедийный плеер 
Windows Media 

Player 

Является компонентом операционной сис-

темы Microsoft Windows 

Просмотр и печать файлов в 

формате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Информационно-правовая систе-

ма 

ГАРАНТ 

Комплект для образовательных учрежде-

ний по договору: 

 № 2454/2-44/18 от 02.04.2018 г.; 

сетевой доступ 

Консультант 

Плюс 

Комплект для образовательных учрежде-

ний по договору № 337/12 от 04.10.2012 г., 

сетевой доступ 

Программа для оптического рас-

познавания символов 

ABBYY 

FineReader 

Лицензионный сертификат от 

14.12.2009 г., лицензия на рабочее место 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для прове-

дения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

http://www.opera.com/ru/terms
https://www.mozilla.org/en-US/foundation/licensing/
https://www.mozilla.org/en-US/foundation/licensing/
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
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Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (ауд. № 1-

318, № 2-311, № 4-307). 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

Учебные аудитории: 

- для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  

- для групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, классная доска, мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук с 

выходом в сеть «Интернет») 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебная мебель, компьютеры (3) с выходом в 

сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ, программное 

обеспечение  

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующе наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций. 
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